

L'Estensore
Dott. Luigi Copertino

(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Luigi Copertino

(firmato elettronicamente)

Il Dirigente
AVV. Nicoletta Bucco

(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. 330/DPG021

DATA 02.08.2021

DIPARTIMENTO: LAVORO - SOCIALE

SERVIZIO: ISTRUZIONE FORMAZIONE UNIVERSITA' - DPG021

UFFICIO: DIRITTO ALLO STUDIO - 001

OGGETTO: D.G.R. n. 840 del 20.10.2015 ad oggetto "QSN 2007-2013 Risorse Sviluppo e Coesione riserva premiale Obiettivi di Servizio - Obiettivo Istruzione indicatori S01, S02, S03 - Approvazione Piano d'Azione aggiornato (All. 1), Schede obiettivo e intervento S01 (All. 2) e Scheda obiettivo e intervento S02 e S03 (All. 3)"- **Intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado - Intervento per il potenziamento dei laboratori di settore degli Istituti professionali di Stato.** Proroga al 31.12.2022.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Considerato che con DGR n. 840 del 20.10.2015 ad oggetto "QSN 2007-2013 Risorse Sviluppo e Coesione riserva premiale Obiettivi di Servizio - Obiettivo Istruzione indicatori S01, S02, S03 - Approvazione Piano d'Azione aggiornato (All. 1), Schede obiettivo e intervento S01 (All. 2) e Scheda obiettivo e intervento S02 e S03 (All. 3)", si è provveduto a:

- ✓ approvare, nel rispetto di quanto disposto nella delibera CIPE n. 79/2012 e della DGR 299/2014, nonché a seguito della conclusione positiva dell'istruttoria tecnica, da parte del Dipartimento per le Politiche di Coesione, il Piano di Azione aggiornato, le Schede Obiettivo e Intervento definitive concernenti gli indicatori S01, S02 e S03, per un importo totale di € 10.355.443,00, che ricomprende le risorse premiali intermedie e le risorse residue, inerenti gli interventi nell'ambito "Istruzione";
- ✓ autorizzare il Servizio Programmazione e Coordinamento Unitario ed il Referente degli Obiettivi di Servizio, DPG - Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, Servizio Politiche dell'Istruzione in qualità di soggetto Responsabile regionale, a svolgere, per quanto di rispettiva competenza, tutte le attività amministrativo-contabili, necessarie per l'attuazione degli

	<p>interventi previsti nelle schede tecniche, anche nel rispetto dei cronoprogrammi indicati;</p> <p>✓ prendere atto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ gli interventi indicati verranno attuati a mezzo SAD ex Delibera CIPE n. 166/2007; ○ il monitoraggio sarà attuato secondo le modalità già previste per tutti gli interventi finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, con l'indicazione di un codice identificativo in grado di ricondurre gli interventi finanziati alle risorse premiali e residue, inerenti il meccanismo degli Obiettivi di Servizio; 	
Considerato	<p>che i soprarichiamati Piano di Azione aggiornato, Schede Obiettivo e Intervento definitive concernenti gli indicatori S01, S02 e S03 prevedono due linee di intervento finanziate a valere sulle risorse premiali intermedie e residue di cui sopra come di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Interventi per il potenziamento dei laboratori di settore degli istituti professionali di stato (dotazione finanziaria complessiva di € 5.355.443,00 di cui € 1.418.037,00 a valere sulle risorse premiali intermedie ed € 3.937.406,00 a valere sulle risorse residue); ✓ Interventi per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli istituti secondari di primo grado (dotazione finanziaria complessiva di € 5.000.000,00 a valere sulle risorse residue); 	Considerato
Precisato	<p>che al fine di addivenire ad una graduatoria per la ripartizione della predetta somma di € 5.000.000,00 in favore degli Istituti secondari di primo grado della regione Abruzzo, in attuazione dei criteri e dei corrispondenti pesi di graduazione degli stessi stabiliti da apposito Nucleo di Valutazione, composto da rappresentanti della Regione Abruzzo e dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, si è addivenuti alla valutazione e conseguente assegnazione finanziaria in favore di ciascun Istituto secondario di primo grado a valere sulla riferita somma di € 5.000.000,00, come riportato negli Allegati "A" – risultanze finali – e "B" – risultanze sintetiche – al verbale unico delle riunioni del detto Nucleo, successivamente approvato dal Servizio Istruzione (DPG010) con Determinazione Dirigenziale n. 59/DPG010 in data 25 luglio 2017;</p>	Considerato
Considerato	<p>che la Giunta Regionale con deliberazione n. 157 del 06.04.2017 ha approvato lo Strumento di attuazione diretta relativo ai laboratori di settore degli Istituti professionali di Stato per l'utilizzo delle riferite risorse pari a € 5.335.443,00 a valere sui fondi FSC ex Delibera CIPE n. 79/2012 – Intervento per il potenziamento dei laboratori di settore degli Istituti professionali di Stato;</p>	Considerato
Considerato	<p>che la Giunta Regionale con deliberazione n. 968 in data 13 dicembre 2018 ha approvato lo Strumento di Attuazione Diretta per l'utilizzo delle riferite risorse pari a € 5.000.000,00 a valere sui fondi FSC ex Delibera CIPE n. 79/2012 – Intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado;</p>	Considerato
Considerato	<p>che la sottoscrizione degli atti di concessione del finanziamento da parte degli Istituti professionali di Stato e degli istituti secondari di primo grado è avvenuta a più riprese e che la stessa si è definitivamente conclusa nel maggio 2019;</p>	Considerato
		Rilevato
		Accertato
		Preso atto
		Preso atto
		Preso atto
		Dato atto

che i tempi di approvazione del programma regionale sono stati di gran lunga posteriori rispetto alle previsioni formulate nel programma medesimo e che ciò ha determinato un ritardo nell'avvio delle operazioni ivi contemplate sicché le date di scadenza indicate sulle convenzioni sottoscritte risultano non più in linea con i cronoprogrammi dei singoli interventi rispetto alla tempistica necessaria;

che tra il 2014 ed il 2015, al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, sono state bloccate le approvazioni degli Strumenti di Attuazione Diretta (SAD);

altresì che gli istituti professionali hanno avuto difficoltà con le procedure di gara e che il SAD relativo agli Istituti secondari di primo grado ha trovato ritardo nell'approvazione da parte della Giunta regionale sicché l'avvio effettivo degli interventi ha anch'esso subito un ritardo;

a partire dal mese di febbraio 2020 causa pandemia da covid19 anche gli Istituti di ogni ordine e grado hanno avuto un rallentamento nell'espletamento delle attività per via oltretutto della modalità di lavoro in smart working delle segreterie e della didattica;

che, pertanto, con successive Determinazioni Dirigenziali n. 122/DPG010 del 06.11.2019 e n. 64/DPG010 del 03.07.2020 sono state approvate le proroghe dell'Intervento di un anno ossia, rispettivamente, fino al 31.12.2020 e fino al 31.12.2021, per le motivazioni ivi addotte ed in particolare, per la proroga al 31.12.2021, a causa dell'imprevisto evento della pandemia da Covid19 che ha bloccato o rallentato, causa smart working, le attività didattiche ed extra-didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, compresi dunque gli Istituti professionali di Stato e gli Istituti secondari di primo grado;

che l'emergenza della pandemia da covid19 è perdurata anche nei mesi da novembre 2020 a luglio 2021 con relativo lockdown e proroga del lavoro in smart working con conseguenti rallentamenti delle attività amministrative e progettuali;

che informalmente diversi Istituti hanno sollecitato per un ulteriore proroga dei termini dei programmi in questione e delle relative convenzioni a causa del rallentamento causato dal perdurare della pandemia da covid19;

che l'Istituto comprensivo di Isola del Gran Sasso (Te) con nota prot. 4265 del 30.04.2021 ha fatto pervenire formale richiesta di proroga con la seguente motivazione: "la pandemia e le sue conseguenze stanno comportando per l'Istituzione scolastica alcune criticità con conseguenti ritardi nell'organizzazione e gestione dell'azione amministrativa";

che il Responsabile del Coordinamento Obiettivi di Servizio ha inviato, a suo tempo, la nota prot. n. RA/0134598/20/DPA011 del 07.07.2020 con la quale testualmente ha comunicato quanto segue: "... Vista la DGR n. 814 del 16.12.2019 con la quale l'ODP del PAR FSC Abruzzo 2007-2013 concede alle strutture regionali competenti la possibilità di prorogare i termini di realizzazione dei progetti anche a sanatoria ed in deroga alle disposizioni di cui alla DGR n. 838/2017, per quanto evidenziato, e considerato l'avanzato stato di realizzazione dei programmi, si ritiene di poter autorizzare i Responsabili Regionali dell'attuazione degli interventi – Obiettivi di Servizio risorse premiali intermedie e residue – Del. CIPE 79/12 - alla concessione di un

differimento dei termini di realizzazione dei progetti, nel rispetto di quanto stabilito con la DGR 814/2019. Ciascuna Struttura regionale competente avrà cura di predisporre appositi provvedimenti di proroga, a firma del Direttore/Dirigente competente, con i quali modificare gli strumenti attuativi (SAD), limitatamente alle variazioni delle tempistiche di attuazione degli interventi di rispettiva competenza e a trasmettere copia allo scrivente Servizio”;

- al Servizio Autorità di gestione Unica FERS-FSE;
 - al Dipartimento Presidenza – Servizio Programmazione Nazionale - DPA002;
 - al Direttore del Dipartimento in epigrafe, ai sensi dell’art. 16, co. 10, della L.R. n. 7/2002;
 - al Componente la Giunta Regionale preposto all’Istruzione;
-

Dato atto inoltre

che la DGR n. 814 del 16.12.2019 ha disposto: *“Di prendere atto delle richieste formulate ... in ordine alle necessità di un differimento dei termini, anche a sanatoria ed in deroga alle disposizioni di cui alla ... DGR n. 838/2017 (...) ciascuna Struttura regionale titolare delle linee di azione PAR FSC 2007 – 2013 avrà ... cura nel predisporre appositi provvedimenti, a firma del Direttore competente ratione materiae, con i quali modificare gli strumenti attuativi (SAD e APQ), limitatamente alle variazioni delle tempistiche di attuazione degli interventi di rispettiva competenza, per la concessione di proroghe, anche a sanatoria, dei termini di realizzazione dei rispettivi progetti (...) di modificare, pertanto, le disposizione di cui alla DGR n. 838/2017 in ordine al limite del 50% quale proroga massima concedibile rispetto ai termini di realizzazione originariamente previsti per i singoli progetti”;*

Visto L’art. 24, co. 2, della L.R. n. 77/1999 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa, che si intende qui integralmente riportato:

- 1) **Di approvare** il differimento al **31 dicembre 2022** dei termini di realizzazione degli interventi approvati con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 157 del 6 aprile 2017, per il potenziamento dei laboratori di settore degli Istituti Professionali di Stato, e con Deliberazione di Giunta regionale n. 968 del 13 dicembre 2018, per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di Primo Grado, citate in premessa nonché delle singole iniziative previste dalle convenzioni laddove già sottoscritte;
- 2) **Di stabilire** che per tutti i beneficiari dei due interventi in questione:
 - a. la proroga è concessa, in considerazione del tempo medio di realizzazione per progetto, con scadenza al 31.12.2022,
 - b. che, laddove necessario, sarà predisposto il nuovo cronoprogramma, assunto con apposito atto di variazione del relativo provvedimento di concessione del finanziamento, da comunicare al Soggetto attuatore, nonché, per opportuna conoscenza, al Responsabile Coordinamento Obiettivi di Servizio Autorità di gestione Unica FERS-FSE Servizio DPA011;
- 3) **Di disporre** la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione sul BURAT e sul sito internet della Regione e la sua trasmissione in copia, per quanto di competenza al Dipartimento Presidenza – Servizio Programmazione Nazionale - DPA002;
- 4) **Di trasmettere** il presente provvedimento in copia: